

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЪЕКТА «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
СВЕТОТЕХНИКИ» ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА, СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ**

Наименование	Сроки выполнения работ												
	2013 год	2014 год											Декабрь 2014 – Ноябрь 2015
	Дек	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Нояб	
Заказ оборудования													
Поставка оборудования													
Шеф-монтаж, пуско-наладка, ввод в эксплуатацию оборудования													
Инструктаж специалистов													
Гарантийное обслуживание													

Подрядчик:

_____ / _____ /

Заказчик:

Автономное учреждение
«Технопарк - Мордовия»

Генеральный директор

_____ /В.В. Якуба/