

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЪЕКТА «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
СВЕТОТЕХНИКИ» ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА, СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ**

Наименование	Сроки выполнения работ							Июль 2014 – Июнь 2015
	2013 год	2014 год						
	Дек	Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	
Заказ оборудования								
Поставка оборудования								
Пуско-наладка, ввод в эксплуатацию оборудования								
Обучение специалистов								
Гарантийное обслуживание								

Подрядчик:

_____ / _____ /

Заказчик:

**Автономное учреждение
«Технопарк - Мордовия»**

Генеральный директор

_____ /В.В. Якуба/