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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №1 от 29 сентября 

2017г. Ассоциация «СРО «ВГАСУ-проект», 394061, Воронежская область, г. Воро-

неж, проспект Труда, д.4а. 

 

 

Проектная документация разработана в соответствии с государствен-

ными нормами, правилами, стандартами, градостроительным планом земель-

ного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и без-

опасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий 

Главный инженер проекта                                                   А.В. Сизов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью 

проектный институт «Архтехстрой», 2018 

Права ООО «Архтехстрой» защищены действующим законодательством Рос-

сийской Федерации  об авторском праве. 

Проектная и рабочая документация может быть использована при строитель-

стве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, 

дополнений, переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ 

производятся исключительно с согласия ООО «Архтехстрой». 
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Содержание раздела: 

№  

п/п 

Обозначение раздела 

(шифр) 
Наименование раздела 

При

ме-

чание

  
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка 
 

1  278/18/2018-ПОС Текстовая часть  

  
1.1 Состав авторского коллектива  и ответственных раз-

работчиков проекта 
 

  
1.2 Состав раздела Схема планировочной организации 

земельного участка 
 

  

а) характеристика района по месту расположения 

объекта капитального строительства и условий строи-

тельства; 

 

  
б) оценка развитости транспортной инфраструкту-

ры; 
 

  
в) сведения о возможности использования местной 

рабочей силы при осуществлении строительства; 
 

 

г) перечень мероприятий по привлечению для осу-

ществления строительства квалифицированных специа-

листов, в том числе для выполнения работ вахтовым ме-

тодом; 

 

  

д) характеристика земельного участка, предостав-

ленного для строительства, обоснование необходимости 

использования для строительства земельных участков 

вне земельного участка, предоставляемого для строи-

тельства объекта капитального строительства; 

 

  

е) описание особенностей проведения работ в усло-

виях действующего предприятия, в местах расположе-

ния подземных коммуникаций, линий электропередачи 

и связи - для объектов производственного назначения; 

 

  

ж) описание особенностей проведения работ в 

условиях стесненной городской застройки, в местах 

расположения подземных коммуникаций, линий элек-

тропередачи и связи - для объектов непроизводственно-

го назначения; 

 

  

з) обоснование принятой организационно-

технологической схемы, определяющей последователь-

ность возведения зданий и сооружений, инженерных и 

транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблю-

дение установленных в календарном плане строитель-

ства сроков завершения строительства (его этапов); 
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и) перечень видов строительных и монтажных ра-

бот, ответственных конструкций, участков сетей инже-

нерно-технического обеспечения, подлежащих освиде-

тельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций; 

 

  

к) технологическая последовательность работ при 

возведении объектов капитального строительства или их 

отдельных элементов; 

 

  

л) обоснование потребности строительства в кад-

рах, основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 

материалах, а также в электрической энергии, паре, во-

де, временных зданиях и сооружениях; 

 

  

м) обоснование размеров и оснащения площадок 

для складирования материалов, конструкций, оборудо-

вания, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 

Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 

оборудования, укрупненных модулей и строительных 

конструкций; 

 

  

н) предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, а также поставляе-

мых на площадку и монтируемых оборудования, кон-

струкций и материалов; 

 

  
о) предложения по организации службы геодезиче-

ского и лабораторного контроля;  
 

  

п) перечень требований, которые должны быть 

учтены в рабочей документации, разрабатываемой на 

основании проектной документации, в связи с приняты-

ми методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования; 

 

  

р) обоснование потребности в жилье и социально-

бытовом обслуживании персонала, участвующего в 

строительстве; 

 

  

с) перечень мероприятий и проектных решений по 

определению технических средств и методов работы, 

обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда; 

 

  
т) описание проектных решений и мероприятий по 

охране окружающей среды в период строительства; 
 

  

т(1)) описание проектных решений и мероприятий 

по охране объектов в период строительства; (пп. "т(1)" 

введен Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 
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N 73) 

  

у) обоснование принятой продолжительности стро-

ительства объекта капитального строительства и его от-

дельных этапов; 

 

  

ф) перечень мероприятий по организации монито-

ринга за состоянием зданий и сооружений, расположен-

ных в непосредственной близости от строящегося объ-

екта, земляные, строительные, монтажные и иные рабо-

ты на котором могут повлиять на техническое состояние 

и надежность таких зданий и сооружений; 

 

2  278/18/2018-ПОС Графическая часть  
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1 Общая часть 

1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта 

 

Главный инженер проекта А.В. Сизов 

Проект организации строительства А.В. Сизов 

 

 

Главный инженер проекта                                                  А.В. Сизов 

 

 

 

1.2 Состав раздела «Схема планировочной организации земельного участка» 

 

№  

п/п 

Обозначение раздела 

(шифр) 
Наименование раздела 

При-

меча-

ние 

1  278/18/2018-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

 

 

Главный инженер проекта                                                   А.В. Сизов 
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а) характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства; 

Участок, предоставленный для размещения объекта капитального строи-

тельства, расположен по ул. Лодыгина  г. Саранск  Республики Мордовия. 

Район строительства относится ко IIВ климатическому подрайону II клима-

тического района. 

  - расчетное значение веса снегового покрова  S=210 кг/м2 ; 

  - нормативная величина ветрового давления W =30 кг/м2 ; 

  - степень агрессивного воздействия среды - малоагрессивная; 

  - район строительства относится ко IIВ климатическому подрайону II клима-

тического района. 

  - расчётная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее хо-

лодной пятидневки обеспеченностью 0,92) составляет минус 30 С. 

  - нормативная глубина промерзания глинистых грунтов составляет 1,5 м. 

  - площадка относится к сухой зоне по влажности. 

- ветровой режим характеризуется преобладанием южных и юго-западных 

направлений ветров в зимний период, западных и северо-восточных - в летний пе-

риод.  

Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом. 

 

б) оценка развитости транспортной инфраструктуры; 

Транспортная инфраструктура района строительства достаточно развита. До-

ставка строительных материалов, машин и механизмов на территорию строитель-

ной площадки осуществляется из г. Саранск.  

Въезд на территорию строительной площадки объекта осуществляется по 

проезду от ул. Лодыгина через территорию производственного предприятия. 

 

в) сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства; 

Подрядная организация по запросу в местный центр занятости населения мо-

жет использовать данные о наличии необходимых кадров для осуществления стро-

ительства. 

При осуществлении строительства существует возможность привлекать рабо-

чих строительных организаций г. Саранск.  

 

г) перечень мероприятий по привлечению для осуществления строитель-

ства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ 

вахтовым методом  

 Привлечением и подбором квалифицированных специалистов и рабочей силы 

занимается подрядная организация, производящая основное производство работ по 

строительству. 
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Рабочие кадры могут  доставляться на площадку строительства и обратно 

служебным, личным, либо общественным транспортом. 

Перед началом производства работ необходимо предусмотреть и установить 

для рабочих инвентарные вагончики и душевые.  

При срочной необходимости замены или пополнении бригад подрядчика, су-

ществует возможность обращения в центр занятости населенного пункта. 

 

д) характеристика земельного участка, предоставленного для строитель-

ства, обоснование необходимости использования для строительства земель-

ных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства 

объекта капитального строительства; 

Земельный участок кадастровый номер 13:23:1007035:181, предоставленный 

для размещения объекта капитального строительства, расположен по ул. Лодыгина  

в г. Саранск  Республики Мордовия и граничит: 

- в южном направлении - с ул. Лодыгина; 

- в западном направлении  – с пустырем; 

- в северном и восточном направлениях – с территорией производственных 

объектов; 

В настоящее время на земельном участке располагается территория произ-

водственного предприятия АУ «Технопарк-Мордовия» и его инфраструктура. 

Реконструируемый объект расположен в центральной части данного земель-

ного участка. 

Для целей строительства не требуется использование земельных участков, 

кроме обозначенного. 

  

е) описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий элек-

тропередачи и связи - для объектов производственного назначения; 

Перечень работ по реконструкции предприятия, требования к режиму его 

работы (без остановки производства, с частичной или полной остановкой), оценку 

влияния стесненности на выбор способов основных строительных работ, обоснова-

ние средств механизации, применяемых для выполнения этих работ 

Проектом предусматривается производство следующих работ по рекон-

струкции: 

- устройство монолитных фундаментов под ККБ и ТП; 

- устройство площадки под ККБ; 

- устройство полов; 

- устройство, расширение проемов в кирпичных стенах; 

- монтаж оконных блоков, витражей; 

- устройство перегородок; 

- ремонт кровли; 

- устройство наружных сетей электроснабжения; 
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- устройство внутренних сетей электроснабжения; 

- монтаж технологического оборудования; 

- устройство системы вентиляции; 

- устройство системы кондиционирования; 

- устройство системы отопления; 

- устройство системы водоснабжения и канализации; 

- внутренняя отделка; 

- устройство охранно-пожарной сигнализации; 

- устройство сетей автоматики; 

- устройство видеонаблюдения; 

- пусконаладочные работы; 

- устройство проездов и площадок; 

- благоустройство территории. 

Комплекс внутриплощадочных подготовительных работ должен выполнять-

ся до начала производства основных работ и включает в себя работы, связанные с 

освоением  строительной площадки и обеспечивающие  ритмичное ведение строи-

тельства, а именно:  

- расчистка территории  строительства,  

- срезка плодородного слоя грунта; 

- создание геодезической разбивочной основы; 

- устройство сетей электроснабжения стройплощадки; 

- электроосвещение территории,  

- водоснабжение площадки,  

- обеспечение средствами связи;   

- установка временных зданий и сооружений, ограждения площадки с воро-

тами. 

- устройство мойки колес на выезде со стройплощадки; 

 - выполнение мер пожарной безопасности;  

- оборудование строительной площадки площадкой сбора строительного му-

сора. 

На время производства основных работ по реконструкции испытательная 

лаборатория источников света полностью переносится из реконструируемого зда-

ния в существующие корпуса АУ «Технопарк-Мордовия». Остановки производства 

остальных производств АУ  «Технопарк-Мордовия» не предусматривается. 

Производство строительно-монтажных работ осуществляется в стесненных 

условиях (в зоне производства работ присутствует действующее технологическое 

оборудование, происходит движение технологического транспорта), это оказывает 

влияние на выбор способов основных строительных работ, а именно – монтаж кон-

струкций , материалов и технологического оборудования предполагается произво-

дить «с колес». Монтаж при этом выполняется кранами автомобильными КС-3574 

и КC-55713-1 «Галичанин», подобранными исходя из требуемых грузоподъемности 

и стрелы вылета. 
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При работе данных кранов образуется опасная зона- пространство, где воз-

можно падение груза при перемещении с учетом вероятного рассеивания при паде-

нии. 

Размер опасной зоны: 

Ron = Rmax + 0,5Lmaxгр + Lбез=7+0,5*20+4=21м 

где Ron - радиус границы опасной зоны работы крана, м; 

Rmax - максимальный вылет стрелы, м; 

Lmaxгр - длина наибольшего груза, м; 

Lбез - дополнительное расстояние для безопасной работы , м. Определяется 

по таблице Приложения Г.1 СНиП 12-03-2001"Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования", в зависимости от высоты подъема груза. При высоте 

подъема до 10 м – Lбез=4м 

По границам опасных зон, выходящих за пределы строительной площадки, 

устанавливается сигнальное штакетное ограждение, на время монтажа ограничива-

ется движение внутриобъектового автотранспорта по территории стройплощадки. 

Согласно СП 48.13330.2011, перед началом производства работ необходимо 

выполнить проекты организации работ  (ППР) на вышеуказанные виды работ. 

На время строительно-монтажных работ все подходы и проезды к суще-

ствующим зданиям сохраняются. 

Работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения дей-

ствующих подземных коммуникаций и сооружений, должны производиться с со-

блюдением специальных правил, установленных министерствами и ведомствами, 

эксплуатирующими эти коммуникации, а также следующих дополнительных пра-

вил. 

В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуни-

каций ответственный производитель работ должен не позже чем за три рабочих 

дня вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих дей-

ствующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - предста-

вителей организаций, согласовавших проектную документацию. 

При отсутствии в указанном месте работ эксплуатируемых ими коммуни-

каций и сооружений соответствующие организации обязаны официально уведо-

мить об этом лицо, осуществляющее строительство. 

Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций 

предъявляются проектная и рабочая документация и вынесенные в натуру оси или 

габариты намеченной выемки. Совместно с эксплуатирующей организацией на ме-

сте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и 

наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных 

коммуникаций и сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вру-

чают лицу, осуществляющему строительство, предписания о мерах по обеспече-

нию сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необ-
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ходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обрат-

ной засыпки выемок. 

Не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуати-

руемых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно за 

сутки с одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, 

которые принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки 

представителей указанных организаций. До принятия соответствующего решения 

приступать к работам нельзя. 

Ответственный производитель работ обязан проинструктировать машини-

ста землеройной машины о порядке разработки выемки и обозначить ясно разли-

чимыми из кабины знаками границы зоны, в пределах которой допускается меха-

низированная разработка грунта. Оставшийся массив грунта, непосредственно 

примыкающий к подземному сооружению, разрабатывается вручную. 

 

ж) описание особенностей проведения работ в условиях стесненной город-

ской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения; 

Не требуется для объекта производственного назначения. 

 

з) обоснование принятой организационно-технологической схемы, опре-

деляющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных 

и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных 

в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его 

этапов); 

Согласно заданию на проектирование, выполнение строительно-монтажных 

работ предусматривается в 1 этап. 

Организационно-технологическая схема, определяющая последовательность 

монтажа конструкций, отражена в календарном графике строительства и принята 

на основании оценки этапов строительства с точки зрения последовательности вы-

полнения работ, а также возможности осуществления различных видов работ одно-

временно несколькими бригадами. 

Подготовительные работы 

Комплекс внутриплощадочных подготовительных работ должен выполняться 

до начала производства основных работ и включает в себя работы, связанные с 

освоением  строительной площадки и обеспечивающие  ритмичное ведение строи-

тельства, а именно:  

- расчистка территории  строительства,  

- срезка плодородного слоя грунта; 

- создание геодезической разбивочной основы; 

- устройство сетей электроснабжения стройплощадки; 

- электроосвещение территории,  
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- водоснабжение площадки,  

- обеспечение средствами связи;   

- установка временных зданий и сооружений, ограждения площадки с ворота-

ми. 

- устройство мойки колес на выезде со стройплощадки; 

 - выполнение мер пожарной безопасности;  

- оборудование строительной площадки площадкой сбора строительного мусо-

ра. 

Основной этап 

Земляные работы 

Рытье котлована осуществлять экскаваторами марки ТВЭКС ЕК-18.  Обратную 

засыпку фундаментов выполнять бульдозером марки ДЗ-42. Уплотнение основания 

под дороги и площадки осуществляют катком марки ДУ-85.           

В зимних условиях мерзлый грунт в котлованах разрыхляют клин-бабой, наве-

шенной на стрелу экскаватора или рыхлителя на базе трактора Т-130, а затем мерз-

лый слой в виде кубиков выбирается экскаватором маркой ТВЭКС ЕК-18. Работы по 

вертикальной планировке, устройству корыт под постоянные дороги и благоустрой-

ство территории осуществлять только в теплое время года. 

На площадке предусматривается складирование грунта, пригодного для обрат-

ной засыпки. Остальной объем грунта, а также снятое асфальтовое покрытие выво-

зится со строительной площадки автосамосвалами "КамАЗ-45141" на ближайшую 

городскую свалку.  

Плодородный слой используется для озеленения территории. 

Возведение несущих и ограждающих конструкций здания ниже 0,000. 

Подачу опалубки, арматурных изделий, бадьи с бетоном к месту бетонирова-

ния осуществлять с бровки  краном автомобильным КС-3574 грузоподъемностью 

14т с длиной стрелы 13,5м с приобъектного склада. Бетон на строительную площад-

ку доставлять автомобильными "миксерами". 

Обратную засыпку фундаментов производить только после сварки и замоноли-

чивания стыков и узлов устройства гидроизоляции поверхностей конструкций, со-

прикасающихся с грунтом.  

Работы по возведению конструкций подземной части здания вести специализи-

рованной субподрядной организацией системы генподрядчика. 

Возведение конструкций надземной части здания 

Монтаж комплектной трансформаторной подстанции, технологического и ве-

тиляционного оборудования выполнять краном автомобильным КC-55713-1 «Гали-

чанин» стрела 21,7 м грузоподъемностью 25т. 

Для монтажа использовать типовую монтажную оснастку, позволяющую осу-

ществлять подъем, установку, выверку и временное закрепление элементов. Работы 

вести в 1 смену. 

Бетонные работы 
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Устройство монолитных железобетонных фундаментов предусматривается 

производить с использованием мелкощитовой опалубки типа «Дока», «Меvа», 

«PERI». 

Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется в бадье автомобиль-

ным краном КС-3574. Бетон, при использовании производственных строительных 

баз, к месту укладки подвозится специализированным автотранспортом (автобето-

носмесителями типа СБ-147) централизованно и сразу же выгружается в приемный 

бункер. 

 Уплотнение бетонной смеси производится глубинными или поверхностными 

вибраторами типа ИВ - 92А, ИВ – 99, ИВ - 101. Бетонные и арматурные работы сле-

дует выполнять согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".   

Перед бетонированием поверхность опалубки должна быть очищена от мусора, 

грязи, масел, снега, льда.  

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизон-

тальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направ-

лением укладки в одну сторону во всех слоях. Укладка всех последующих слоев бе-

тонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Верх-

ний уровень бетонной смеси должен быть 50-70 мм ниже верха щитов опалубки.  

Разборка опалубки разрешается после набора прочности бетоном не менее 70 % 

проектной. Движение людей по забетонированным конструкциям допускается после 

достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Перед укладкой бетона в летнее 

время опалубку необходимо смочить водой. Разборку опалубки необходимо произ-

водить в определенной последовательности, устанавливаемой ППР. 

Местоположение рабочих швов при бетонировании конструкций согласовыва-

ется с проектной организацией, разработавшей рабочую документацию. 

 

Производство бетонных работ в зимнее время 

Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетонос-

месительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые за-

полнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой не ниже 

требуемой по расчету. Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не 

содержащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом продолжительность 

перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по 

сравнению с летними условиями. 

 Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение 

снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету. 

 Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также темпе-

ратура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания 

смеси в зоне контакта с основанием. При выдерживании бетона в конструкции ме-

тодом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при приме-

нении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на 

неотогретое непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне кон-
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такта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его 

замерзания. При температуре воздуха ниже минус 10 град.С бетонирование густо-

армированных конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм, арматурой из 

жестких прокатных профилей или с крупными металлическими закладными частями 

следует выполнять с предварительным отогревом металла до положительной темпе-

ратуры или местным вибрированием смеси в приарматурной и опалубочной зонах, 

за исключением случаев укладки предварительно разогретых бетонных смесей (при 

температуре смеси выше 45 град.С). 

 Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не 

менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями. 

При бетонировании элементов каркасных и рамных конструкций в сооружени-

ях с жестким сопряжением узлов (опор) необходимость устройства разрывов в про-

летах в зависимости от температуры тепловой обработки, с учетом возникающих 

температурных напряжений, следует согласовывать с проектной организацией. 

Неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплоизоляци-

онными материалами непосредственно по окончании бетонирования. 

Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или 

утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м. 

Все скрытые работы оформляются актами.  

Для получения высокого качества бетона в конструкциях необходимо обеспе-

чить правильный уход за бетоном, особенно в начальный период его твердения. Во 

избежание появления усадочных трещин уплотненный бетон в течение 7 суток под-

держивается во влажном состоянии, если приготовлен на портландцементе, если на 

цементе других видов - не менее 14 суток. 

 Контроль за качеством бетонных работ должна осуществлять строительная ла-

боратория.  

Арматурные работы. 

 Заготовку арматуры необходимо закончить до начала опалубочных работ. Ар-

матура доставляется на стройплощадку в виде готовых сеток и каркасов. На объекте 

необходимо организовать ее надлежащее хранение, чтобы предохранить от порчи и 

коррозии. Арматурные сетки укладываются вручную или с помощью автомобильно-

го крана. Монтаж арматуры должен производиться в строгом соответствии с рабо-

чими чертежами, отклонения не должны превышать величин, указанных в СНиП. 

Внутренние работы 

Электротехнические и работы по монтажу оборудования максимально совме-

щать с отделочными работами с чередованием по блокам здания. Данные работы 

выполнять специализированными потоками после возведения несущих и огражда-

ющих конструкций, включая установку оконных блоков и остекление. В целях со-

кращения сроков строительства эти работы могут выполняться одновременно с воз-

ведением коробки здания по согласованному графику на разных этажах или блоках. 

При выполнении сантехнических, электротехнических, столярных и отделоч-

ных работ должна соблюдаться следующая очередность: 
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1. Прокладка скрытой электро- и слаботочной проводки с установкой распаеч-

ных коробок, подрозетников. Установка дверной столярки, монтаж вентиляционно-

го оборудования, устройство вентиляционных шахт и коробов. 

2. Штукатурка и затирка поверхностей. 

3. Прокладка стояков канализации, водопровода, монтаж систем отопления и , 

установка групповых и распределительных щитов 

4. Облицовочные и гидроизоляционные работы. Устройство полов. Побелка 

стен и потолков. 

5. Устройство встроенных шкафов и антресолей, установка сантехприборов. 

6. Малярные и обойные работы, установка светильников, розеток и выключате-

лей. 

Выполнение работ в зимних условиях 

 При подготовке к зимним работам необходимо: 

− отремонтировать и подготовить к зиме бытовые помещения рабочих;  

− заготовить требуемое количество материалов для утепления основания и 

фундаментов, инвентарь, приспособление для производства работ в зимних услови-

ях; 

− устроить водоотвод с территории площадки строительства, а также от вре-

менных зданий и сооружений;  

− спланировать территорию участка застройки;  

− очистить строительную площадку от мусора, случайных завалов грунта, не 

пригодных к употреблению изделий, конструкций;  

− отремонтировать постоянные и временные внутриплощадочные и внеплоща-

дочные дороги;  

− проложить новые (недостающие) и утеплить существующие трубопроводы 

воды, канализации, а также водоразборные краны, пожарные гидранты, временные 

емкости для воды;  

− заготовить зимнюю спецодежду, необходимый инструмент и инвентарь; − 

проверить готовность строительных машин и механизмов, работающих на открытом 

воздухе, тщательно очистить и перевести на зимнюю смазку;  

− проверить наличие в действующих рабочих проектах указания проектных ор-

ганизация о пересмотре их для производства работ в зимнее время. В случае отсут-

ствие указания обратиться в проектную организацию для получения их; 

− проезды, проходы, складские площадки и рабочие места необходимо содер-

жать в чистоте и не загромождать, а также очищать от снега, наледи, регулярно по-

сыпать песком.  

При производстве бетонных работ в зимнее время при ожидаемой температуре 

наружного воздуха ниже 50С применяется контактный способ электропрогрева бе-

тона с помощью греющего провода. Приготовление бетонной смеси следует произ-

водить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую во-
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ду, оттаянные или подогретые заполнители. При этом продолжительность переме-

шивания бетонной смеси должна быть 

 

и) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных кон-

струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций; 

Устройство песчаной подсыпки под фундаменты 

Устройство бетонной подготовки под фундаменты 

Устройство опалубки фундаментов 

Армирование фундаментов 

Бетонирование фундаментов 

Устройство гидроизоляции фундаментов 

Акт на сварку и антикоррозийную защиту стыков свай 

Антикоррозийная защита сварных соединений 

Установка дверных блоков 

Установка оконных блоков 

Устройство оснований под полы 

Устройство утепления кровли 

Устройство армирования цементной стяжки под кровлю 

Устройство покрытия кровли 

Устройство молниезащиты 

Акт индивидуального испытания технологического оборудования 

Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробо-

вания 

Акт гидростатического и манометрического испытания на герметичность си-

стем отопления и вентиляции 

Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков 

Акт испытания пожарного водопровода на водоотдачу 

Акт о проведении растяжки компенсаторов 

Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность 

Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов 

Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного тру-

бопровода на прочность и герметичность 

Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного 

трубопровода на прочность и герметичность 

Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Акт технической готовности электромонтажных работ 

Акт приемки-передачи электрооборудования в монтаж 

Акт готовности строительной части помещений к производству электромон-

тажных работ 
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Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего 

освещения 

Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильностьмон-

тажа установочных аппаратов 

Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих 

устройств 

Акт о приемке в монтаж силового трансформатора 

Акт осмотра канализации из труб перед закрытием 

Протокол измерения сопротивления изоляции 

Протокол фазировки 

Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей 

Акт на проверку вентиляционных каналов 

Акт приемки в эксплуатацию системы АППЗ 

Акт приемки установки пожарной сигнализации 

Акт приемки системы дымоудаления 

Акт приемки в наладочную эксплуатацию теплового ввода, теплоцентра, си-

стемы отопления и горячего водоснабжения 

Акт приемки законченного строительством объекта теплоснабжения 

Акт технической приемки общесплавной канализации 

Акт приемки фасадов здания 

Акт приемки благоустройства 

 

к) технологическая  последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов; 

Согласно заданию на проектирование, выполнение строительно-монтажных 

работ предусматривается в 1 этап. 

Работы основного периода строительства включают работы по строительству 

наружных инженерных сетей и сооружений площадки, благоустройству террито-

рии. 

Комплекс строительно - монтажных и специальных строительных работ по 

возведению зданий и сооружений, прокладки внутриплощадочных наружных ин-

женерных сетей, выполнению работ по благоустройству, озеленению выполняют-

ся в один этап отдельными самостоятельными потоками.  

На выполнение всего комплекса работ по строительству отдельных зданий и 

сооружений генподрядчиком должен быть составлен календарный график, разра-

батываемый генподрядной организацией и согласованный со всеми участниками 

строительства. 

Работы планируется производить в следующей последовательности: 

- подготовительные работы; 

- устройство фундаментов под ТП и конденсаторную площадку; 

- устройство конденсаторной площадки; 

- монтаж фундаментов под оборудование и полов 1-го этажа; 
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- расширение проемов, устройство перегородок; 

- заполнение наружных оконных и дверных проемов; 

- ремонт кровли; 

- устройство наружных сетей инженерных коммуникаций; 

- монтаж внутренних систем инженерных коммуникаций; 

- внутренняя отделка помещений; 

- устройство проездов и площадок; 

- благоустройство и озеленение. 

 

л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных строи-

тельных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-

смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, времен-

ных зданиях и сооружениях; 

Потребность в энергетических ресурсах, воде, паре, топливе и сжатом воздухе 

для нужд строительства определяются исходя из величины годового объема строи-

тельно-монтажных работ. 

Потребность в энергетических ресурсах, воде, паре, топливе и сжатом воздухе 

определяется с учетом коэффициентов К1 = 1,14 и К2 = 0,98. 

Стоимость СМР годового объема определяется при разработке рабочей доку-

ментации 

Воду, необходимую для противопожарных нужд, использовать существующей 

водопроводной сети. 

Потребность в электроэнергии решается установкой вводно-

распределительного устройства с присоединением к существующим сетям. 

Потребность в сжатом воздухе решается передвижным компрессором. 

Потребность в основных строительных, дорожных машинах, механизмах и ав-

тотранспорте на каждый из этапов приведена в таблице №1. Уточнение потребно-

стей производится  по «Расчетным нормативам для составления проектов организа-

ции строительства» (ч.1, Москва, 1973г) на максимальный расчетный период строи-

тельства после уточнения стоимости СМР годового объема. 

Потребность строительства в кадрах 

Среднесписочная численность персонала, занятого на строительно-

монтажных работах и в подсобных производствах определяется по среднегодовой 

выработке на одного работающего. 

Расчет производится по формуле: 

            А = Р / В х 21.08 х П, где 

Р –  стоимость строительно-монтажных работ в руб. 

В –  среднедневная выработка одного работающего в руб. 

П – продолжительность строительства в месяцах 

21.08 х П –  продолжительность строительства в днях за год 

А = 44595310 / 840 х 21.08 х 12 = 143.8=69 человек 

 

 



 

 

 

 

 

В
за
м

.и
н
в
.№

  

П
о
д
п

. 
и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.  

      

278/18/2018-ПОС (от 06.02.2019г) 
Лист 

      
19 

Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Дата 

Потребность в основных строительных, дорожных машинах, механизмах и ав-

тотранспорте приведена в таблице №1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование машин и механиз-

мов 

Потребное 

кол-во, шт 

Вид выполняемых 

работ 

Кран автомобильный  КС-3574 грузо-

подъемностью 14т с длиной стрелы 

14м 

1 

Подъем и перемещение 

грузов, монтаж конструк-

ций 

Кран автомобильный  КC-55713-1 «Га-

личанин» стрела 21,7 м грузоподъем-

ностью 25т  

1 

Подъем и перемещение 

грузов, монтаж конструк-

ций 

Экскаватор одноковшовый  ТВЭКС 

ЕК-18 
1 Выемка грунта 

Бульдозер ДЗ-42 

1 

Вертикальная планировка, 

обратная засыпка фунда-

ментов 

Автосамосвал  КамАЗ-45141  
1 

Перевозка грузов, вывоз 

строительного мусора 

Автомобильный «Миксер» КамАЗ-

54112  
1 

Доставка бетона на строй 

площадку 

Автосамосвал  КамАЗ-45141  
1 

Перевозка грузов, вывоз 

строительного мусора 

Бортовой автомобиль КамАЗ 4310 1 Перевозка грузов 

Трамбовка пневматическая ТР-1 1 Трамбовка 

Компрессор передвижной KAESER 

M43 
1 

Выработка сжатого возду-

ха 

Каток ДУ-85 1 Уплотнение грунта 
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Перечень административно-бытовых помещений и потребная площадь уточ-

няется после определения количества работающих по таблице 2. 

Таблица 2 

 

 

 

м) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования ма-

териалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их 

сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудова-

ния, укрупненных модулей и строительных конструкций; 

Расчет площадей закрытых и открытых складов производится по стоимости 

СМР в ценах 1984г, приведенной к годовому объему СМР в ценах 1969г на макси-

мальный расчетный период строительства и уточняется при определении стоимо-

сти СМР годового объема.  

Площадки складов для открытого хранения металлических конструкций, ар-

матуры других материалов и изделий, должны быть спланированы, засыпаны сло-

ем песка или шлака толщиной 10 см, утрамбованы катками, устроены стоки по-

верхностных вод. 

 

н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и мон-

тажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудо-

вания, конструкций и материалов; 

№ п/п Наимено-

вание 

Норма на одного 

работающего, кв.м 

Примечание 

1 Конторские 

помещения 

4 100% ИТР 

2 Гардеробные 0,6 100% рабочих 

3 Душевые 0,82 100% рабочих 

4 Умывальные 0,065 Nраб+Nитр 

5 Помещение для 

сушки одежды 

0,2 100% рабочих 

6 Помещение для 

приема пищи 

0,455 Не менее 12 кв.м 

7 Помещение для 

обогрева рабо-

чих 

0,1 100% рабочих 

8 Уборные-

биотуалет 

(0,07*97*0,7+ 

0,14*97*0,3=1,0 

м2) 

0,07 

0,14 

Nраб+Nитр 
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Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечи-

ваться строительными организациями путем осуществления комплекса техниче-

ских, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех ста-

диях создания строительной продукции. Контроль качества строительно-

монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными служ-

бами, входящими в состав строительных организации или привлекаемыми со сто-

роны, и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую 

достоверность и полноту контроля.  

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен 

включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, матери-

алов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов 

или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных 

работ.  

При входном контроле рабочей документации должна производиться провер-

ка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информа-

ции для производства работ. При входном контроле строительных конструкций, 

изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром соот-

ветствие их требованиям стандартов или других нормативных документов и рабо-

чей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и дру-

гих сопроводительных документов.  

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строи-

тельных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное 

выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. При 

операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения 

строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим 

чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операцион-

ного контроля должны фиксироваться в журнале работ.  

Основными документами при операционном контроле являются нормативные 

документы части 3 СНиП, технологические (типовые технологические) карты и 

схемы операционного контроля качества.  

Схемы операционного контроля качества, как правило, должны содержать эс-

кизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни опе-

раций или процессов, контролируемых производителем работ (мастером) с участи-

ем, при необходимости, строительной лаборатории, геодезической и других служб 

специального контроля, данные о составе, сроках и способах контроля. При прие-

мочном контроле необходимо производить проверку и оценку качества выполнен-

ных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.  

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт 

освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, 

выполненный самостоятельным подразделением исполнителей. Освидетельствова-

ние скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы 

должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед 
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производством последующих работ. Запрещается выполнение последующих работ 

при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во 

всех случаях.  

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в про-

цессе строительства (с участием представителя проектной организации или автор-

ского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.  

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться 

строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и 

средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-

монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям норматив-

ных документов и проектной документации.  

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее вы-

полненного производственного контроля должен выборочно осуществляться ин-

спекционный контроль. По результатам производственного и инспекционного кон-

троля качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприя-

тия по устранению выявленных дефектов, при этом учитываться также требования 

авторского надзора проектных организаций и органов государственного надзора и 

контроля, действующих на основании специальных положений. 

 

о) предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля; 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (соору-

жений), в том числе исполнительные съемки являются составной частью производ-

ственного контроля качества. Геодезический контроль включает определение дей-

ствительного планового и высотного положения и положения относительно верти-

кали элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) как на стадии временно-

го закрепления (операционный контроль), так и после окончательного их закрепле-

ния (приемочный контроль).  

Методы геодезического контроля точности геометрических параметров зданий 

(сооружений) должны предусматриваться на разных стадиях производственного 

контроля качества строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и 

приемочном контролях. 

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна 

быть организована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс 

основных геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными организа-

циями, входят: 

а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с 

осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей 

зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей техни-

ческой документацией; 



 

 

 

 

 

В
за
м

.и
н
в
.№

  

П
о
д
п

. 
и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.  

      

278/18/2018-ПОС (от 06.02.2019г) 
Лист 

      
23 

Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Дата 

б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабо-

чих чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по устранению об-

наруженных в них неувязок; 

в) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или геоде-

зической части проектов производства работ (ППР) и согласование проектов органи-

зации строительства (ПОС) в части создания геодезической разбивочной основы и 

ведения геодезических работ в процессе строительства 

г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей не-

обходимых материалов линейному персоналу; 

д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и орга-

низация восстановления их в случае утраты; 

е) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением гео-

метрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в про-

цессе строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и дефор-

мациями конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства 

строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР; 

ж) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геоде-

зической документации по законченным строительством зданий, сооружений и их 

отдельных частей, а также подземных инженерных коммуникаций (в открытых 

траншеях).  

На лабораторию подрядной строительной организации на период строитель-

ства возлагаются функции: 

а) контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном 

схемами операционного контроля; 

б) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим 

паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных материа-

лов, конструкций и изделий; 

в) определения физико-химических характеристик местных строительных ма-

териалов; 

г) подготовки актов о не качественности строительных материалов, конструк-

ций и изделий, поступающих на строительство; 

д) подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других 

строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дози-

ровкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов; 

е) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 

строительных материалов, конструкций и изделий; 

ж) контроля за соблюдением технологических режимов при производстве 

строительно-монтажных работ; 

з) отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и 

их испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности 

бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоя-

нием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание); 
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и) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изго-

товленных из него конструкций и изделий; 

к) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от 

исполнителей (бригад, звеньев); 

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществлен-

ного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных ма-

териалов и изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля ка-

чества строительно-монтажных работ, контроля за соблюдением технологических 

режимов при производстве работ и т.п., а также регистрировать температуру наруж-

ного воздуха. 

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, ука-

зания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания 

вносятся в журнал работ и выполнение их контролируется строительными лаборато-

риями. 

 

п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей доку-

ментации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с 

принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа обо-

рудования; 

При составлении ППР и при производстве работ строго руководствоваться 

следующими нормативными документами:  

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; 

- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты; 

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 

             

р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве; 

Потребность в жилье отсутствует из-за возможности привлечения местной 

рабочей силы. 

Потребность в административно-бытовых зданиях и их потребная площадь 

уточняется после определения количества работающих по таблице 2 (см. выше). 

 

 

с) перечень мероприятий и проектных решений по определению техниче-

ских средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных 

требований охраны труда; 

Мероприятия по охране труда при выполнении земляных работ  

Производство работ в котлованах и траншеях с откосами, подвергающимися 

увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра производителем ра-

бот (мастером) состояние грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в ме-

стах, где обнаружены «козырьки» или трещины (отслоения). 

 Земляные работы производить в присутствии лица ответственного за без-

опасное производство работ. Запрещается нахождение людей и производство ка-
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ких-либо других работ в зоне действия экскаватора; путь передвижения экскавато-

ра в пределах строительной площадки должен быть заранее спланирован, а на сла-

бых грунтах усилен инвентарными щитами.  

Погрузка грунта в автосамосвалы экскаватором должна производиться со сто-

роны заднего или бокового бока самосвала. Нахождение людей во время погрузки 

между экскаватором и транспортным средством запрещается. Во время перерывов 

в работе ковш экскаватора должен быть опущен на землю. После окончания рабо-

ты машинист экскаватора обязан не только прочно установить ковш, но и затормо-

зить экскаватор.  

В пределах призмы обрушения запрещаются складирование материалов, дви-

жение и установка строительных машин и транспорта, а также установка столбов 

линий связи.  

Площадка, на которой устанавливается экскаватор, должна быть хорошо 

спланирована, освещена и обеспечивать хороший обзор фронта работ. Экскаватор 

необходимо закрепить во избежание его самопроизвольного перемещения.  

Между машинистом экскаватора и обслуживающим персоналом транспорт-

ных средств должна быть увязана система сигнализации. Во время погрузки на 

транспортные средства рабочим запрещается находиться в них.  

Мероприятия по охране труда при выполнении бетонных работ. 

 Работа смесительных машин должна осуществляться при соблюдении следу-

ющих требований:  

- очистка приямков для загрузочных ковшей должна осуществляться после 

надежного закрепления ковша в поднятом положении;  

- очистка барабанов и корыт смесительных машин допускается только после 

остановки машины и снятия напряжения. 

 При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:  

- устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для 

разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры;  

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м при-

менять приспособления, предупреждающие их разлет;  

- устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке стержней 

арматуры, выступающей за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме 

того, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной 

сеткой высотой не менее 1 м; 

 - складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого ме-

стах; - закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих про-

ходов, имеющих ширину менее 1 м.  

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их 

подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.  

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 

состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности 

следует незамедлительно устранять. 
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Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном задан-

ной прочности. 

 Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в 

том числе от собственной нагрузки, определяется ППР и согласовывается с про-

ектной организацией.  

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного па-

дения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций.  

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за 

токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с 

одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

 При устройстве технологических отверстий для пропуска трубопроводов в 

бетонных и железобетонных конструкциях алмазными кольцевыми сверлами необ-

ходимо на месте ожидаемого падения керна оградить опасную зону. 

Мероприятия по охране труда при выполнении монтажных работ. 

 До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом.  

Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, таке-

лажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан лю-

бым работником, заметившим явную опасность.  

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных 

в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положе-

нии, близком к проектному. Запрещается подъем элементов строительных кон-

струкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, 

обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.  

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 

необходимо производить до их подъема.  

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания 

и вращения.  

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, 

затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и вы-

ступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций 

должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.  

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций и оборудования на весу. Установленные в проектное положение эле-

менты конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обес-

печивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.  

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в про-

ектное положение, следует производить после постоянного или временного их за-

крепления согласно проекту.  

Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после 

их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, 
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предусмотренных ППР, не допускается. До окончания выверки и надежного за-

крепления установленных элементов не допускается опирание на них вышераспо-

ложенных конструкций, если это не предусмотрено ППР. 

 Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при 

скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих ви-

димость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке вертикаль-

ных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью необходимо пре-

кращать при скорости ветра 10 м/с и более.  

Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу конструкций 

и оборудования должны выполняться, как правило, на специально предназначен-

ных для этого местах.  

Требования к организации рабочего места  

Материалы, выделяющие вредные вещества (клеи, мастики, краски и др.), из-

готавливаются на заводах и привозятся на объект в готовом виде.  

Помещения, в которых производятся окрасочные работы, должны иметь есте-

ственную или принудительную вентиляцию.  

Все партии поступающих исходных компонентов и готовых окрасочных со-

ставов, в том числе импортных, должны иметь паспорт с указанием наличия вред-

ных веществ, параметров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и 

условий хранения, рекомендуемого метода нанесения, способа и регламента без-

опасного производства окрасочных работ, рекомендаций по средствам коллектив-

ной и индивидуальной защиты.  

Для электрического освещения строительных участков следует применять ти-

повые стационарные и передвижные инвентарные осветительные установки.  

Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных ра-

бот применяются источники света: лампы накаливания общего назначения; лампы 

накаливания прожекторные; лампы накаливания галогенные. Используемые типы 

строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные материалы 

и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно- эпидемиологическое 

заключение.  

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсич-

ными свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключе-

ния, оформленного в установленном порядке.  

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие 

вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не пре-

вышающих сменной потребности. Материалы, содержащие вредные вещества, 

хранятся в герметически закрытой таре. 

 Строительные материалы и конструкции должны поступать на строительные 

объекты в готовом для использования виде. 

 При их подготовке к работе в условиях строительной площадки (приготовле-

ние смесей и растворов, резка материалов и необходимо предусматривать помеще-
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ния, оснащенные средствами механизации, специальным оборудованием и систе-

мами местной вытяжной вентиляции. 

 При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы 

следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным ин-

струментам и организации работ.  

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует раз-

рабатывать в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации 

условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса.  

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности 

средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с по-

низившимися защитными свойствами.  

Требования к организации работ в холодный период  

Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к ме-

рам защиты работников от охлаждения. Лиц, приступающих к работе на холоде, 

следует проинформировать о его влиянии на организм и мерах предупреждения 

охлаждения. Работающие на открытой территории в холодный период года обеспе-

чиваются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом 

климатического региона (пояса).  

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать ру-

кавицами, обувью, головными уборами применительно к конкретному климатиче-

скому региону (поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны иметься по-

ложительные санитарно-эпидемиологические заключения с указанием величин их 

теплоизоляции.  

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в 

местах обогрева поддерживается на уровне 21-25°С. Помещение следует также 

оборудовать устройствами, температура которых не должна быть выше 40°С (35-

40°С), для обогрева кистей и стоп.  

Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 ми-

нутами, продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 5 ми-

нут.  

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скоро-

сти охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, в поме-

щении для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду. 

При температуре воздуха ниже -40°С следует предусматривать защиту лица и 

верхних дыхательных путей.  

Требования к организации работ в условиях нагревающего микроклима-

та. 

Работы в условиях нагревающего микроклимата следует проводить при со-

блюдении мер профилактики перегревания и в соответствии с требованиями Сан-

ПиН-2-2-3-1384- 03. В целях профилактики перегревания работников при темпера-

туре воздуха выше допустимых величин, время пребывания на этих рабочих местах 
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следует ограничить величинами, указанными в приложении 1 к СанПиН-2-2-3-

1384-03.  

Работники, подвергающиеся тепловому облучению в зависимости от его ин-

тенсивности, обеспечиваются соответствующей спецодеждой, имеющей положи-

тельное санитарно-эпидемиологическое заключение.  

Используемые коллективные средства защиты должны отвечать требованиям 

действующих нормативных документов на средства коллективной защиты от ин-

фракрасных излучений (ИК-излучений). В целях уменьшения тепловой нагрузки на 

работников допускается использовать воздушное душирование.  

Профилактике нарушения водного баланса работников в условиях нагреваю-

щего микроклимата способствует обеспечение полного возмещения жидкости, раз-

личных солей, микроэлементов (магний, медь, цинк, йод и др.), растворимых в воде 

витаминов, выделяемых из организма с потом. 

 Для оптимального водообеспечения работающих, целесообразно размещать 

устройства питьевого водоснабжения (установки газированной воды - сатураторы, 

питьевые фонтанчики, бачки и т.п.) максимально приближенными к рабочим ме-

стам, обеспечивая к ним свободный доступ.  

Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, го-

ловными уборами и средствами индивидуальной защиты  

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связан-

ных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответ-

ствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. 

 Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны со-

ответствовать требованиям санитарных правилах и иметь санитарно- эпидемиоло-

гическое заключение, оформленное в установленном порядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответ-

ствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и 

обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опас-

ных факторов производства на организм человека до допустимых величин, опреде-

ляемых нормативными документами.  

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной спе-

циальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допуска-

ются.  

 

т) описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства; 

При выполнении комплекса работ предусматривается осуществление ряда 

мероприятий по охране окружающей природной среды: 
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1. Установка инвентарных санитарно - бытовых помещений, огражде-

ний территории, устройство подъездных дорог, организация строительно - мон-

тажных работ выполняется с учетом сохранения существующего благоустройства. 

2. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 

площадке очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном в ППР. Отхо-

ды строительного производства регулярно собираются в металлические контейне-

ры, обозначенные на стройгенплане и вывозятся в места их утилизации. 

3. Промывка и очистка автобетоносмесителей и бетононасосных уста-

новок от остатков бетонной смеси со сбросом вод в пределах строительной пло-

щадки производиться только в специальные отстойники с последующей их вывоз-

кой за пределы строительной площадки. 

4. Выпуск воды при ее откачке из котлованов и траншей осуществляется 

в специальные отстойники с последующей их вывозкой за пределы строительной 

площадки. 

5. При выполнении планировочных работ и работ по благоустройству 

почвенный слой, пригодный для дальнейшего использования снимается и склади-

руется в местах, определенных стройгенпланом. 

6. При выезде автотранспорта со строительной площадки колеса авто-

мобилей очищаются от строительной грязи на специально отведенной площадке с 

твердым покрытием, расположенной у ворот вызеда со стройплощадки. Собранная 

после очистки строительная грязь периодически вывозится автотранспортом за 

пределы строительной площадки. Вынос грязи на проезжую часть улиц не преду-

сматривается. 

7. После окончания строительно - монтажных работ строительная пло-

щадка в границах огражденной территории и объемов выполняемых работ благо-

устраивается с устройством и восстановлением покрытий, а также озеленением в 

соответствии с разделом ПЗУ. 

8. Ограждение древесно-кустарниковой растительности, находящейся 

вблизи территории, на которой производится строительство; 

9. Осуществление земляных работ с учетом корневой системы древес-

но-кустарниковой растительности, расположенной на и вблизи территории, на ко-

торой производятся земляные работы, не повреждая корневой системы; 

10. Недопущение засыпания древесно-кустарниковой растительности и 

обнажения корневой системы древесно-кустарниковой растительности, наруша-

ющих нормальные условия роста деревьев. 

 

т(1)) описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в 

период строительства; 

Проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия по 

охране строящегося объекта: 

- устройство замкнутого ограждения по периметру стройплощадки;  
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- обеспечение охранников специальными средствами для досмотра людей и 

автомобильного транспорта. 

- обеспечение всех сотрудников ЧОПа радиостанциями; 

-  установка указательных и предупредительных знаков на въезде; 

- оборудование Объекта периметральным и внутриобъектным освещением; 

- установка системы видеонаблюдения и периметральной сигнализации. 

- установка замков на воротах.  

 

у) обоснование принятой продолжительности строительства объекта ка-

питального строительства и его отдельных этапов; 

Продолжительность строительства – 6 месяцев (в т. ч. 1 - подготовительный 

период) – принята на основании задания на проектирование.  

 

ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строя-

щегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на кото-

ром могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и 

сооружений; 

Не требуется. 

 

 








